



ДОРОЖНАЯ КАРТА

**взаимодействия ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
 с отраслевым ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
 возможностями здоровья ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
 на 2020 г.**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Результаты	Ответственные исполнители
1. Организационно-нормативное обеспечение деятельности				
1. 1.	<p>Актуализация локальной нормативной правовой базы развития инклюзивного образования в образовательной организации (в соответствии с п.1 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн))</p>	Октябрь-ноябрь 2020 г.	<p>Актуализирована локальная нормативно- правовая база развития инклюзивного образования в ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России. <i>Приказом от 2 декабря 2019г. №186 утверждены:</i> Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ; Положение о порядке обеспечения условий доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ, а также оказания им необходимой помощи <i>Внесены изменения в:</i> Положение об организации и проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, Положение о практике обучающихся, Положение о государственной итоговой аттестации выпускников.</p>	<p>Проректор по стратегическому развитию Атаханов Р.А.</p>

2. Обучение работников

2.1.	Обучение ответственных за связь с РУМЦ Минздрава России по образовательным программам по вопросам совершенствования доступной образовательной среды в образовательной организации	По согласованию с РУМЦ Минздрава России	Участие в образовательных программах РУМЦ Минздрава России по вопросам совершенствования доступной образовательной среды в ДГМУ выполнено.	Специалист УУМР, С и ККО Рабаданова П.М.
2.2.	Проведение обучения или инструктажа работников образовательной организации по вопросам, связанным с обеспечением доступности для лиц с инвалидностью объектов и услуг, а также оказания им необходимой помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами с внесением необходимых изменений в должностные инструкции работников (во исполнение Приказа Минздрава России от 20.11.2015 №834)	Сентябрь-ноябрь 2020 г.	Проведение ежегодного инструктажа работников образовательной организации по вопросам, связанным с обеспечением доступности для лиц с инвалидностью объектов и услуг выполнено.	Специалист УУМР, С и ККО Рабаданова П.М.; Зав. каф. педагогики и психологии Абиева Э.Г.

3. Доступная архитектурная и информационная образовательная среда

3.1.	Проведение паспортизации доступности объектов образовательной организации и услуг, оказываемых на них, в соответствии с Методическим пособием Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 сентября 2012 г. "Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность" во исполнение Приказа Минздрава России от 20.11.2015 №834	Декабрь 2019 г.	Паспортизация объектов ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России проведена в полном объеме.	Проректор по экономике и административно-хозяйственной работе Идрисова С.Б.
3.2.	Актуализация информации на официальном сайте образовательной организации в подразделе "Доступная среда" раздела "Сведения об образовательной организации" в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 10 июня 2019 г. № 796	Январь-декабрь 2020 г.	Регулярная актуализация информации на официальном сайте образовательной организации в подразделе "Доступная среда" раздела "Сведения об образовательной организации".	Начальник УУМР, С и ККО Каримова А.М.; Руководитель управления информационно-вычислительного и технического обеспечения Хадисов М.Г.
3.3.	Реализация Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению доступности объектов образовательной организации и услуг, оказываемых на них (во исполнение Приказа Минздрава России от 20.11.2015 №834)	Январь-декабрь 2020 г.	Реализация мероприятий по повышению доступности объектов ДГМУ и услуг, оказываемых на них, в соответствии с планами адаптации.	Проректор по экономике и административно-хозяйственной работе Идрисова С.Б.
3.4.	Совершенствование материально-технической базы образовательной организации в сфере развития доступности объектов и услуг	Ноябрь-декабрь 2020 г.	<i>Закупка в процессе выполнения:</i> – Специальных технических и программных средств для обучающихся с нарушениями слуха (информационная индукционная система для	Проректор по экономике и административно-хозяйственной работе

			<p>слабослышащих);</p> <ul style="list-style-type: none"> – Специальных технических и программных средств для обучающихся с нарушениями зрения (Программа экранного доступа; Видеоувеличитель; Дисплей Брайля; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля); – Специальных технических и программных средств для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладка, разделяющая клавиши; Выносная беспроводная компьютерная кнопка). 	Идрисова С.Б.
3.5.	Создание (или наличие) необходимых условий для лиц с сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми и иными заболеваниями, требующих особых условий организации режима занятий, питания, проживания, с указанием года введения в эксплуатацию	Ноябрь 2020 г.	Разработка локальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей необходимые условия для лиц с сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми и иными заболеваниями, требующих особых условий организации режима занятий, питания, проживания.	<p>Проректор по экономике и административно-хозяйственной работе Идрисова С.Б.;</p> <p>Проректор по лечебной работе Хамидов М.А.</p>
4. Развитие отраслевого и межведомственного взаимодействия				
4.1.	Наличие действующих соглашений о сотрудничестве с местными/региональными отделениями Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых, иных общественных организаций инвалидов региона	Январь 2020 г.	Заключено соглашение о сотрудничестве с Дагестанской республиканской организацией Всероссийского общества слепых	Специалист УУМР, С и ККО Рабаданова П.М
4.2.	Заключение (или наличие действующих) соглашений о сотрудничестве с уполномоченным по правам человека в регионе, с уполномоченным по правам ребенка в регионе, с организациями, осуществляющими психолого-медико-педагогическую и социально-реабилитационную поддержку лиц с инвалидностью, благотворительными фондами	Ноябрь 2020 г.	Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями, осуществляющими психолого-медико-педагогическую и социально-реабилитационную поддержку лиц с инвалидностью в процессе выполнения.	Специалист УУМР, С и ККО Рабаданова П.М
4.3.	Участие в мероприятиях в сфере развития инклюзивного образования и инклюзивного здравоохранения, организуемых РУМЦ Минздрава России	Январь-декабрь 2020 г.	По приглашению РУМЦ Минздрава России.	Начальник УУМР, С и ККО Каримова А.М.

4.4.	Освещение деятельности образовательной организации в СМИ с представлением пресс-релиза в РУМЦ Минздрава России	Январь-декабрь 2020 г.	По согласованию с РУМЦ Минздрава России.	Руководитель пресс-службы Рагимханова К.Н.
5. Проведение профориентационной работы с абитуриентами-инвалидами				
5.1.	Разработка (или наличие действующей) программы профориентационной работы с абитуриентами с инвалидностью	Август 2020 г.	Внесение дополнений в действующую программу профориентационной работы с абитуриентами, с учетом образовательных потребностей лиц с инвалидностью (для различных нозологических групп) в процессе выполнения.	Специалист по профориентационной работе центра довузовской подготовки и трудоустройства выпускников Рамазанова Э.К.
5.2.	Заключение (или наличие действующих) соглашений с образовательными организациями общего образования и среднего профессионального образования с целью проведения профориентационной работы		Имеются действующие соглашения с образовательными организациями общего образования (СОШ №2, 14, 26; гимназии №7, 11, 37, 38; многопрофильные лицеи №30, 39) и среднего профессионального образования (медколледж ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России) с целью проведения профориентационной работы	Специалист по профориентационной работе центра довузовской подготовки и трудоустройства выпускников Рамазанова Э.К.
5.3.	Организация и проведение профориентационных мероприятий с участием абитуриентов с инвалидностью	Январь-декабрь 2020 г.	Абитуриенты с инвалидностью принимают участие в текущих профориентационных мероприятиях ДГМУ	Специалист по профориентационной работе центра довузовской подготовки и трудоустройства выпускников Рамазанова Э.К.
5.4.	Проведение мониторинга образовательных потребностей абитуриентов с инвалидностью	Июнь-август 2020 г.	Мониторинг образовательных потребностей абитуриентов с инвалидностью проводится во время приемной кампании ДГМУ.	Специалист по профориентационной работе центра довузовской подготовки и трудоустройства выпускников Рамазанова Э.К.

5.5.	Разработка методики исследования профессиональной направленности обучающихся с инвалидностью первого курса	Сентябрь-октябрь 2020 г.	Разработка методик исследования профессиональной направленности обучающихся с инвалидностью первого курса	Специалист по профориентационной работе центра довузовской подготовки и трудоустройства выпускников Рамазанова Э.К.
5.6.	Проведение профориентационного диагностического исследования обучающихся с инвалидностью выпускных курсов	Май-июнь 2020 г.	Оценка и обсуждение результатов диагностического исследования(анкетирование) обучающихся с инвалидностью выпускных курсов. Индивидуальное консультирование выпускников по результатам исследования.	Руководитель центра довузовской подготовки и трудоустройства выпускников Рабаданова С.Р
5.7.	Участие в региональном и Национальном конкурсе профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью "Абилимпикс" (с представлением сведений о количестве участников и компетенциям в РУМЦ Минздрава России)	В соответствии с расписанием Чемпионата	Подготовка обучающихся с инвалидностью к участию в региональном и Национальном конкурсе профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью "Абилимпикс".	Директор медицинского колледжа ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России Магомаев М.Ш.
6. Организация образовательного процесса и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью				
6.1.	Разработка и использование программы адаптации и социализации обучающихся с инвалидностью по заявлению обучающихся первого курса	По запросу обучающегося	Разработка программы адаптации и социализации обучающихся с инвалидностью, их использование в соответствии с потребностями обучающихся и рекомендациями МСЭ, ПМПК.	Зав. кафедрой педагогики и психологии Абиева Э.Г.; Специалист УУМР, С и ККО Рабаданова П.М
6.2.	Использование адаптированных учебно-методических материалов для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ	По запросу обучающегося	В соответствии с потребностями обучающихся, рекомендациями МСЭ, ПМПК.	Начальник УУМР,С И ККО Каримова А.М
6.3.	Проведение анкетирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по вопросу удовлетворенности условиями организации образовательной деятельности	Октябрь - декабрь 2020 г.	Оценка уровня удовлетворенности обучающихся с инвалидностью условиями организации образовательной деятельности проведено (анкетирование)	Начальник УУМР,С И ККО Каримова А.М
6.4.	Организация комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ (назначение (или наличие) ответственных за организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, социальное, медико-оздоровительное сопровождение)	По запросу обучающегося	В соответствии с потребностями обучающихся, рекомендациями МСЭ, ПМПК.	Специалист УУМР, С и ККО Рабаданова П.М
7. Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью				
7.1.	Разработка (или наличие действующей) программы по	Май- июнь	Разработка программы по содействию	Руководитель центра

	содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников с инвалидностью и ОВЗ	2020 г.	трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников с инвалидностью и ОВЗ в процессе выполнения.	довузовской подготовки и трудоустройства выпускников-Рабаданова С.Р
7.2.	Проведение в субъекте Российской Федерации межведомственного совещания с участием представителей органов исполнительной власти, образовательных организаций, общественных организаций по вопросам обеспечения занятости и социального включения лиц с инвалидностью и ОВЗ	Ноябрь 2020.	Проведение на базе ДГМУ совещания с представителями работодателей, общественных организаций инвалидов по вопросам обеспечения занятости и социального включения лиц с инвалидностью и ОВЗ	Руководитель центра довузовской подготовки и трудоустройства выпускников-Рабаданова С.Р.
7.3.	Проведение мероприятий по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ: - мастер-классы по содействию в трудоустройстве; - дистанционный круглый стол по проблемам трудоустройства выпускников вузов с инвалидностью и ОВЗ	В течение года	Мероприятия проводятся в рамках ярмарок вакансий совместно с ЦЗН	Руководитель центра довузовской подготовки и трудоустройства выпускников-Рабаданова С.Р.
7.4.	Создание базы вакансий для выпускников с инвалидностью и ОВЗ	В течение года	Создание базы вакансий для выпускников ДГМУ с инвалидностью и ОВЗ в процессе выполнения.	Руководитель центра довузовской подготовки и трудоустройства выпускников-Рабаданова С.Р.
8. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью				
8.1.	Наличие макетов (или действующих) адаптированных основных профессиональных образовательных программ	Октябрь 2020 г.	Разработаны макеты адаптированных основных профессиональных образовательных программ	Начальник УУМП,С И ККО Каримова А.М.
8.2.	Разработка (или наличие действующих) адаптированных рабочих программ дисциплин	Сентябрь 2020 г.	Разработано более 8 программ	Начальник УУМП,С И ККО Каримова А.М.
8.3.	Разработка (или наличие действующих) рабочих программ адаптационных дисциплин	Сентябрь 2020 г.	Разработаны 3 программы	Начальник УУМП,С И ККО Каримова А.М.
8.4.	Разработка (или наличие разработанных) учебно-методических пособий для обучающихся с инвалидностью по использованию адаптированных средств обучения и воспитания, информационно-коммуникационным технологиям и др.	Сентябрь 2020 г.	Разработка учебно-методического пособия для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по использованию технических средств обучения и дистанционных образовательных технологий в процессе выполнения.	Начальник УУМП,С И ККО Каримова А.М.
9. Организация наблюдения, регулирования и коррекции процессов				
	Представление актуальных на момент проведения мониторинга данных в личном электронном кабинете образовательной организации	По согласованию с РУМЦ Минздрава России	По форме РУМЦ Минздрава России. Мониторинг выполнен.	Специалист УУМП,С и ККО Рабаданова П.М.

	<p>Представление в РУМЦ Минздрава России сводного отчета о выполнении мероприятий настоящей "Дорожной карты"</p>	<p>Предварительный отчет - не позднее 1 декабря 2020 г., окончательный отчет – не позднее 1 февраля 2021 г.</p>	<p>По форме РУМЦ Минздрава России. Предварительный отчет выполнен.</p>	<p>Специалист УУМР,С и ККО Рабаданова П.М.</p>
--	--	---	--	--

Ответственный за взаимодействие с РУМЦ Минздрава России - Рабаданова Патимат Магомедовна (8(928) 865 61 11)