

УТВЕРЖДАЮ

и.о. ректора ФГБОУ ВО ДГМУ
Минздрава России В.Ю.Ханалиев



«16» декабря 2022 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА (план мероприятий)

**Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Дагестанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

(наименование образовательной организации)

**по организации деятельности в сфере развития инклюзивного образования во взаимодействии с отраслевым
ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
на 2022 г.**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Результаты	Ответственные исполнители	Отметка о выполнении (выполнено / выполнено частично (с указанием причины) / не выполнено (с указанием причины))
1. Организационно-нормативное обеспечение деятельности					
1.1.	Актуализация локальной нормативной правовой базы развития инклюзивного образования в образовательной организации (в	Март-апрель 2022 г.	Актуализация локальной нормативно-правовой базы развития	И.о. проректора по стратегическому	

	соответствии с п.1 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн))		инклюзивного образования в ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России. <i>Приказом от 2 декабря 2019г. №186 утверждены:</i> Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ; Положение о порядке обеспечения условий доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ, а также оказания им необходимой помощи <i>Внесены изменения в:</i> Положение об организации и проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, Положение о практике обучающихся, Положение о государственной итоговой аттестации выпускников.	развитию и цифровой трансформации Омарова Д.А.	Выполнено
2. Кадровое обеспечение					
2.1	Обеспечение координации структурных подразделений вуза с целью обеспечения условий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью	В течении года	Обеспечение координации всех служб с целью обеспечения условий для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. Обеспечено ресурсно-методическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с привлечением ресурсов РУМЦ при необходимости.	Начальник УУМР и ККО Каримова А.М.; Специалист УУМР и ККО Рабаданова П.М.	Выполнено
2.2.	Обучение работников образовательной организации по программам повышения квалификации (профессиональной переподготовки) в сфере инклюзивного образования и инклюзивного здравоохранения	В течении года	Обучение работников образовательной организации по программам повышения квалификации (профессиональной переподготовки) в сфере инклюзивного образования и инклюзивного здравоохранения (15 сотрудников)	Специалист УУМР и ККО Рабаданова П.М.	Выполнено

2.3.	Проведение инструктажа работников образовательной организации по вопросам, связанным с обеспечением доступности для лиц с инвалидностью объектов и услуг, а также оказания им необходимой помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами с внесением необходимых изменений в должностные инструкции работников (во исполнение Приказа Минздрава России от 20.11.2015 №834)	В течение года	Во исполнение Приказа Минздрава России от 20.11.2015 №834 проводится обучение (инструктаж) работников университета по вопросам, связанным с обеспечением доступности для лиц с инвалидностью объектов и услуг, а также оказания им необходимой помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами с внесением необходимых изменений в должностные инструкции работников.	Начальник управления по кадрам Обухова Н.В. Зав. каф. педагогики и психологии Абиева Э.Г.	Выполнено
3. Доступная архитектурная и информационная образовательная среда					
3.1.	Проведение паспортизации доступности объектов образовательной организации и услуг, оказываемых на них	В течение года	Паспортизация объектов ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России проведена в полном объеме	И.о. проректора по административно-хозяйственной деятельности Мутуев С.Ш.	Выполнено
3.2.	Актуализация информации на официальном сайте образовательной организации в подразделе «Доступная среда» раздела «Сведения об образовательной организации»	В течение года	Регулярная актуализация информации на официальном сайте образовательной организации в подразделе «Доступная среда» раздела «Сведения об образовательной организации»	Начальник УУМП и ККО Каримова А.М.; Руководитель пресс-службы Мурсалова К.Н.	Выполнено
3.3.	Совершенствование доступной образовательной среды (материально-технической базы, системы навигации (контрастные/тактильные направляющие) образовательной организации в сфере развития доступности объектов и услуг	В течение года	<i>Закупка в процессе выполнения:</i> - Специальных технических и программных средств для обучающихся с нарушениями слуха (информационная индукционная система для слабослышащих); - Специальных технических и программных средств для обучающихся с нарушениями зрения (Программа экранного доступа; Дисплей Брайля); - Специальных технических и программных средств для обучающихся с нарушениями	И.о. проректора по административно-хозяйственной деятельности Мутуев С.Ш.	Выполнено частично, закуплено: принтер Брайля EmBraille Viewplus ; видеоувеличитель электронный ручной В72; настольная лампа для пользователя компьютера.

			опорно-двигательного аппарата (Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладка, разделяющая клавиши; Выносная беспроводная компьютерная кнопка).		
3.4.	Создание (или наличие) необходимых условий для лиц с соматическими заболеваниями и иными заболеваниями, требующих особых условий организации режима занятий, питания, проживания	В течение года	Разработка локальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей необходимые условия для лиц с сахарным диабетом, с сердечно-сосудистыми и иными заболеваниями, требующих особых условий организации режима занятий, питания, проживания	И.о. проректора по административно-хозяйственной деятельности Мутуев С.Ш. И.о. проректора по лечебной работе Хамидов М.А.	Выполнено
4. Развитие отраслевого и межведомственного взаимодействия					
4.1.	Заключение (или наличие действующих) соглашений о сотрудничестве с местными/региональными отделениями Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых, иных общественных организаций инвалидов региона, с организациями, осуществляющими психолого-медико-педагогическую и социально-реабилитационную поддержку лиц с инвалидностью, благотворительными фондами	В течение года	Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями, осуществляющими психолого-медико-педагогическую и социально-реабилитационную поддержку лиц с инвалидностью в процессе выполнения	И.о. проректора по общественным связям и социально-воспитательной работе Качабеков А.Г.; Специалист УУМП и ККО Рабаданова П.М	Выполнено
4.2.	Участие в мероприятиях в сфере развития инклюзивного образования и инклюзивного здравоохранения, организуемых РУМЦ	В течение года	01 июля 2022 г. - Вебинар «Особенности проведения приемной кампании для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 30 марта 2022 г. - Круглый стол «Развитие социального взаимодействия между медицинскими работниками и пациентами с нарушением слуха» в	Начальник УУМП и ККО Каримова А.М.; Специалист УУМП и ККО Рабаданова П.М.	Выполнено

			<p>рамках фестиваля-форума «Подснежник»</p> <p>5 апреля 2022 г. - Круглый стол «Особенности подготовки обучающихся навыкам коммуникации с маломобильными группами населения» в рамках XIII ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «НЕДЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 2022»</p> <p>18 мая 2022 года - IV Международная научно-практическая конференция по представлению лучших инклюзивных практик в сфере здравоохранения «Инклюзивно учить – инклюзивно лечить»</p> <p>С 27 октября по 2 ноября 2022 г. - Серия онлайн-совещаний по итогам и планам работы образовательных организаций в сфере развития инклюзивного образования</p>		
4.3.	<p>Проведение мероприятия по развитию инклюзивного высшего медицинского образования (в том числе совместно с РУМЦ) или участие в качестве спикеров (экспертов, докладчиков) в иных мероприятиях, организованных иными вузами региона/органами исполнительной власти</p>	В течение года	<p>Проведение мероприятия по развитию инклюзивного высшего медицинского образования (в том числе совместно с РУМЦ) или участие в качестве спикеров (экспертов, докладчиков) в иных мероприятиях, организованных иными вузами региона/органами исполнительной власти</p>	<p>И.о.проректора по учебной работе Рагимов Р.М.;</p> <p>И.о проректора по общественным связям и социально-воспитательной работе Качабекова А.Г.;</p>	Выполнено

				Специалист УУМР и ККО Рабаданова П.М.	
4.4.	Освещение деятельности образовательной организации в сфере развития инклюзивного образования в СМИ, в том числе с представлением пресс-, пострелиза в РУМЦ	В течение года	Актуальная информации о деятельности вуза по вопросам инклюзивного образования размещается в региональных СМИ, социальных сетях, на сайте вуза	Руководитель пресс-службы Мурсалова К.Н.	Выполнено
5. Проведение профориентационной работы с абитуриентами-инвалидами					
5.1.	Организация и проведение (в том числе совместно с РУМЦ) профориентационных мероприятий с участием абитуриентов с инвалидностью	В течение года	Абитуриенты с инвалидностью принимают участие в текущих профориентационных мероприятиях ДГМУ. Проведены: - олимпиады по химии и биологии; - дни открытых дверей.	Руководитель центра довузовской подготовки и трудоустройства выпускников Рабаданова С.Р.; Специалист УУМР и ККО Рабаданова П.М.	Выполнено
5.2.	Проведение мониторинга образовательных потребностей абитуриентов с инвалидностью на моменте приемной кампании	Июнь-август 2022 г.	Мониторинг образовательных потребностей абитуриентов с инвалидностью проводится во время приемной кампании ДГМУ В опросе принимают участие не менее 50 абитуриентов вуза.	Руководитель центра довузовской подготовки и трудоустройства выпускников Рабаданова С.Р.; Специалист УУМР и ККО Рабаданова П.М.	Выполнено
5.3.	Участие в региональном чемпионате профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс»	В соответствии с расписанием Чемпионата	Подготовка обучающихся с инвалидностью к участию в региональном чемпионате профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс» Участие планируется в 2023г.	Директор медицинского колледжа ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России Магомаев М.Ш.	Не выполнено в связи с отсутствием желающих участвовать в чемпионате

5.4.	Участие в региональном и VII Национальном чемпионате профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс»	В соответствии с расписанием Чемпионата	Подготовка обучающихся с инвалидностью к участию в региональном и VII Национальном чемпионате профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс» Участие планируется в 2023г.	Директор медицинского колледжа ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России Магомаев М.Ш.	Не выполнено в связи с отсутствием желающих участвовать в чемпионате
5.5.	Участие в Межвузовском чемпионате профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс»	В соответствии с расписанием Чемпионата	Подготовка обучающихся с инвалидностью к участию в Межвузовском чемпионате профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс» Участие не принимали в связи с невозможностью проведения чемпионата	Директор медицинского колледжа ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России Магомаев М.Ш.	Не выполнено в связи с невозможностью проведения чемпионата ввиду отсутствия регламента
6. Организация образовательного процесса и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью					
6.1.	Проведение анкетирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по вопросу удовлетворенности условиями организации образовательной деятельности	Октябрь - декабрь 2022 г.	Оценка уровня удовлетворенности обучающихся (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) условиями организации образовательной деятельности проведено(анкетирование)	Начальник УУМР и ККО Каримова А.М.; Начальник ИЭМО Везиров Т.Т.	Выполнено
6.2.	Организация комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ (назначение (или наличие) ответственных за организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, социальное, медико-оздоровительное сопровождение)	По запросу обучающегося	Организация комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ	Специалист УУМР и ККО Рабаданова П.М.	Выполнено
6.3.	Организация консалтингового обмена опытом между вузом и РУМЦ по вопросу комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ	По согласованию с РУМЦ	Организация консалтингового обмена опытом между представителями вуза и РУМЦ по вопросу комплексного	И.о.проректора по стратегическому развитию и цифровой трансформации	Выполнено

			сопровождения студентов с инвалидностью и ОВЗ, а также иным вопросам	Омарова Д.А.; Начальник УУМП и ККО Каримова А.М.	
7. Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью					
7.1.	Проведение мероприятий (в том числе совместно с РУМЦ) по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ	Согласно программе	Проведение мероприятий в рамках ярмарок вакансий совместно с ЦЗН, круглых столов по проблемам трудоустройства выпускников вузов с инвалидностью и ОВЗ	Руководитель центра довузовской подготовки и трудоустройства выпускников Рабаданова С.Р.; Специалист УУМП и ККО Рабаданова П.М.	Выполнено
7.2.	Проведение анкетирования выпускников с инвалидностью в рамках мониторинга трудоустройства.	Май-июнь 2022г.	Проведение анкетирования выпускников с инвалидностью в рамках мониторинга трудоустройства	Руководитель центра довузовской подготовки и трудоустройства выпускников Рабаданова С.Р.; Специалист УУМП и ККО Рабаданова П.М.	Выполнено
7.3.	Проведение мониторинга трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ	Ноябрь-декабрь 2022г.	Проведение мониторинга трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ Подготовка информационно-аналитический отчет по итогам проведения мониторинга	Руководитель центра довузовской подготовки и трудоустройства выпускников Рабаданова С.Р.; Специалист УУМП и ККО Рабаданова П.М.	Выполнено
8. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью					
8.1.	Наличие макетов (или действующих) адаптированных основных профессиональных образовательных программ	Октябрь 2020 г.	Разработка макетов адаптированных основных	Начальник УУМП и ККО Каримова А.М.;	Выполнено

			профессиональных образовательных программ	Деканы факультетов	
9. Организация наблюдения, регулирования и коррекции процессов					
9.1.	Представление актуальных на момент проведения мониторинга данных в Информационной системе сбора данных РУМЦ	По согласованию с РУМЦ Минздрава России	Представлены актуальные данные на момент проведения мониторинга По форме РУМЦ Минздрава России	Специалист УУМР и ККО Рабаданова П.М.	Выполнено
9.2.	Представление в РУМЦ Минздрава России сводного отчета о выполнении мероприятий настоящей «Дорожной карты»	Предварительный отчет - не позднее 20 ноября 2022 г., окончательный отчет – не позднее 30 декабря 2022 г.	Отчеты представлены в указанный срок По форме РУМЦ Минздрава России	Специалист УУМР и ККО Рабаданова П.М.	Выполнено

Ответственный за взаимодействие с РУМЦ



Рабаданова Патимат Магомедовна (8(928) 865 61 11)